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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Установка контейнерных площадок с подземными накопите лями для сбора ТБО и ГКМ на улицах Дачная и Клинцовая Кара г.п.Свирь строй
	4 контей нера
(2 ТБО

2 ГКМ)
	            0
	511850
	434783
	48309
	28758
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Ремонт и замена уличного освещения (прокладка кабеля СИП и установка светильников) в г.п.Свирь строй, ул.Энерге тиков, ул. Озерки-2, ул.Дачная
	12шт.-устрой ство столбов и 18 шт. установка светильноков на ул. ул. Энерге тиков,                   ул. Озерки-2, ул.Дач ная
	           0
	674008
	594017
	69991
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	х
	х
	1185858
	1028800
	118300
	38758
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________         Костин А.А.      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Главный бухгалтер                                                            ___________          Подгорная Е.П.
	
	
	

	                                                                                                (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                 Олюшина Т.А.      8(813)64 38-173  
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.07.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации Свирьстройского городского поселения о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Реализация инициативных предложений граждан на части территории г.п.Свирьстрой»


	1. Установка контейнерных площадок с подземными накопителями для сбора ТБО и ГКМ на улицах Дачная и Клинцовая Кара г.п.Свирьстрой.   

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3-х месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольско-го муниципального района
	Заключение муниципа-льного контракта
	Муниципа льный контракт заключен. 

	1.2.

	Установка контейнерных площадок с подземными накопителями для сбора ТБО и ГКМ на улицах Дачная и Клинцовая Кара г.п.Свирьстрой
	В соответс вии с муниципа льным контрактом
	Подрядная организация
	Установка контейнерных площадок с подземными накопителями для сбора ТБО и ГКМ на улицах Дачная и Клинцовая Кара г.п.Свирьст рой
	Подготовка к работе.

	1.3
	Проведение работ озеленению территории новых контейнерных площадок в радиусе 10 м по периметру по адресу: г.п. Свирьстрой ул. Дачная, ул. Клинцовая Кара
	В период исполнения работ по муниципальному контракту
	Инициативная группа граждан на территории  г.п. Свирьстрой
	Улучшение благоустройства части территории г.п. Свирьстрой  
	

	1.4
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом не позднее декабря  2019г
	Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	1.5
	Оплата выполненных работ по Установке контейнерных площадок с подземными накопителями для сбора ТБО и ГКМ на улицах Дачная и Клинцовая Кара г.п.Свирьстрой
	После подписанного Акта приема-передачи объекта заказчику не позднее декабря  2019г
	Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
	Счет и акт выполненных работ
	

	2. Ремонт и замена уличного освещения (прокладка кабеля СИП и установка светильников) в г.п. Свирьстрой, ул. Энергетиков, ул. Озерки-2, ул. Дачная.

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3-х месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Проведен открытый аукцион, установлен подрядчик, заключение контракта.

	2.2.
	Ремонт и замена уличного освещения г.п. Свирьстрой,                      ул. Энергетиков, ул. Озерки-2,                        ул. Дачная
	В соответс вии с муниципа льным контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт и замена уличного освещения г.п. Свирьстрой,                   ул. Энергетиков, ул. Озерки-2, ул. Дачная
	

	2.3
	Проведение работ выкорчевывание кустарников и выравнивание грунта
	В период исполнения работ по муниципальному контракту
	Инициативная группа граждан на территории  г.п. Свирьстрой
	Улучшение благоустройст ва части территории г.п. Свирьстрой  
	

	2.4
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом не позднее декабря 2019г
	Администрация Свирьстройско го городского поселения Лодейнопольс кого муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.5
	Оплата выполненных работ по Ремонту и замене уличного освещения г.п. Свирьстрой,                                ул. Энергетиков,                                      ул. Озерки-2,             
	После подписанного Акта приема-передачи объекта не позднее декабря  2019г заказчику
	Администрация Свирьстройско го городского поселения Лодейнопольс кого муниципального района
	Счет и акт выполненных работ
	

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

« Реализация инициативных предложений граждан на части территории                 г.п. Свирьстрой»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация 

Свирьстройского городского поселения Лодейнопольс кого муниципального района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотре нные муниципальным контрактом, не позднее   декабря  2019г.
	Администрация 

Свирьстройского городского поселения.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчи ком
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом; 

годовой отчет до 15 января года, следующего за отчетным годом.
	Администрация 

Свирьстройского городского поселения
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлены ежеквартальные отчеты на 01.04.2019; на 01.07.2019.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация 

Свирьстройского городского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не требуется.
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